## Lista de tareas pendientes

Entrega final del producto.

Nombre del proyecto: Gerente del proyecto: Reloj digital de 6 dígitos grande

Alumnos de noveno cuatrimestre IET

Fecha de inicio: 15 de junio de 2022 Fecha final: 15 de agosto de 2022

Tareas por hacer	Tareas en ejecución
Diseño del display	Elaboración de diseño de un bit.
Cotización de corte y elaboración de carátula y estructura	Gestión de estructura funcional del circuito electrónico.
Programación para un solo dígito.	Búsqueda de materiales para la estructura del reloj.
Prueba de funcionamiento de un solo dígito.	Cotización de materiales de la estructura del reloj.
Programación para 6 dígitos y características adicionales.	
Prueba de funcionamiento de 6 dígitos	
Armado de estructura.	
Montaje de componentes sobre la	
estructura.	
Prueba de funcionamiento general.	
5	
Análisis y corrección de detalles.	

Tareas realizadas	
Planeación de proyecto	
15/06/2022	
Cotización de	
componentes	
electrónicos	
20/06/2022	
Diseño del circuito	
electrónico	
25/06/2022	