Plan de proyecto Ágil

Nombre del proye Reloj de 6 digitos grande
Gerente del proye Alumnos IET

Entregable del proyecto Declaración del alcance

Fecha de inicio15-junFecha final15-agoProgreso general20%

Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Días	Estado
Diseño del prototipo	Todos	6/15	7/23	38	Finalizado
Reloj de 6 digitos con Leds	Todos	6/15	7/20	35	Progreso
Tamaño y dimensiones	Todos	6/16	7/21	35	Progreso
Programación de funcionamiento	Todos	6/17	7/22	35	Progreso
Configuración de horas con botones	Todos	6/18	7/23	35	Progreso
Construcción	Todos	6/20	7/22	32	En progreso
Diseño de circuito	Todos	6/20	6/25	5	En progreso
Busqueda de materiales	Angel M y Daniel J	6/27	7/18	21	En progreso
Conexiones de circuito	Todos	7/11	7/21	10	Sin empezar
Pruebas de circuito	Todos	7/15	7/22	7	Sin empezar
Implementación	Todos	8/1	8/15	14	Sin empezar
Construcción de estructura	Todos	8/1	8/10	9	Sin empezar
Creación de los 6 dígitos	Todos	8/2	8/10	8	Sin empezar
Implementar programación	Todos	8/3	8/10	7	Sin empezar
Pruebas del producto final	Todos	8/8	8/10	2	Sin empezar
Corrección de detalles	Todos	8/10	8/13	3	Sin empezar
Entrega	Todos	8/13	8/15	2	Sin empezar

